

№169

23.09.2021

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  
მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ნინო თანდილაშვილს

ქალბატონო ნინო,

როგორც მოგეხსენებათ, თქვენი 2021 წლის 23 ივლისის №7808/01 წერილის თანახმად, რომელიც ეხება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“-ს (ს/კ: 215080999) მიერ წარდგენილ ქ. ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გზშ-ს ანგარიშზე საზოგადოებრივი ექსპერტებისა და ექსპერტიზის პროცესში ჩართული სპეციალისტების შენიშვნებს, მოთხოვნილ საკითხებსა და შენიშვნებზე დამატებითი დაზუსტებული ინფორმაცია/დოკუმენტაციის სამინისტროში წარმოდგენის ვადა განსაზღვრული იყო ორი თვით.

ვინაიდან წარმოსადგენი დოკუმენტაცია იყო მოცულობითი, ინგლისურენოვანი და საჭიროებს დამატებით დროს თარგმანისათვის, გთხოვთ, აღნიშნულის გათვალისწინებით ინფორმაცია/დოკუმენტაციის წარმოსადგენად განსაზღვრული ვადა გაგვიხანგრძლივოთ 15 კალენდარული დღით.

გულისხმირებისათვის წინასწარ გიხდით მადლობას.

პატივისცემით,

კელდ მოსგარდ ქრისტენსენი  
სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“-ს  
გენერალური დირექტორი





# საქართველო GEORGIA

გარემოს დაცვისა და  
სოფლის მეურნეობის  
სამინისტრო

MINISTRY OF ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AND AGRICULTURE  
OF GEORGIA

N 10260/01  
29/09/2021

10260-01-2-202109291320



სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგურს“

მის: ქ. ფოთი, აღმაშენებლის ქ. N52

2021 წლის 23 სექტემბრის N17215 წერილთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ქ. ფოთში, ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გზშ-ის ანგარიშზე დამატებით/დაზუსტებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადის გახანგრძლივებას, გაცნობებთ, რომ თქვენ მიერ წარმოდგენილ წერილში მითითებული გარემოებების გათვალისწინებით, სამინისტრო არ არის წინააღმდეგი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა გაგრძელებას 15 კალენდარული დღით.

გიორგი ხანიშვილი

მინისტრის პირველი მოადგილე

