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დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის კვირეული - საწყისი სამუშაო 

შეხვედრა 1 დღე (8 დეკემბერი 2021) 

დღის წესრიგი 
 

9:30 რეგისტრაცია/ COVID  პროცედურები 

შესასვლელში (COVID პროცედურები 

შესვლის წინ) 

 

მისასალმებელი ყავა  

11:00 მისასალმებელი სიტყვა გიორგი შუხოშვილი (საქართველოს 

მყარი ნაჩენების მართვის კომპანიის 

დირექტორი) 

მზია გიორგობიანი (საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

მინისტრის მოადგილე) 

ზვიად შალამბერიძე (სახელმწიფო 

რწმუნებული იმერეთში) 

ბერნდ ჰასელი (KfW - გერმანიის 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) 

 

11:30 პროექტის ისტორია და 

ადგილმდებარეობის შერჩევის პროცესი 

დამხმარე ღონისძიებების 

კონსულტანტი 

12:00 პროექტის კომპონენტები და ძირითადი 

ეტაპები 

განმახორციელებელი კონსულტანტი 

12:30 პროექტის რისკები და რისკის შემცირება განმახორციელებელი კონსულტანტი 

13:00 საზოგადოებრივი საინვესტიციო 

პროგრამა 

განმახორციელებელი კონსულტანტი 

13:30 ლანჩის შესვენება  

14:30 გარემოსდაცვითი და სოციალური 

ასპექტები 

განმახორციელებელი კონსულტანტი 

15:00 აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიის გამოცდილება/გავლილი 

გაკვეთილები 

ნოდარ კონცელიძე (აჭარის მყარი 

ნარჩენების მართვის კომპანიის 

დირექტორი) 

15:30 კომუნიკაციის სტრატეგია განმახორციელებელი კონსულტანტი 

ქუთაისის მყარი ნარჩენების 

ინტეგრირებული მართვის პროექტი  

საწყისი სამუშაო შეხვედრა 
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16:00 დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა განმახორციელებელი კონსულტანტი 

16:30 მონიტორინგის კომიტეტი განმახორციელებელი კონსულტანტი 

17:00 საზოგადოებრივი საინვესტიციო 

პროცედურის დეტალები 

განმახორციელებელი კონსულტანტი 

17:30 სკოპინგის პროცედურა განმახორციელებელი კონსულტანტი 

18:00 დახურვა და შემდეგი ნაბიჯები საქართველოს მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანია 
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მონაწილეები: 

პირველი დღის მონაწილეები იყვნენე სახელმწიფო სტრუქტურების/სამინისტოების 

(რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო), რეგიონული და ადგილობრივი თვითმმართველობის, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების და დონორის წარმომადგენლები (ევრო კავშირი (EU) და 

KfW - გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი). პირველი დღის მონაწილეების სია 

მოცემულია დანართ 1-ში. 

აქტივობები: 

შეხვედრის გახსნა: 

პირველი დღე გახსნეს ბატონმა გიორგი შუხოშვილმა (საქართველოს მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანიის დირექტორი), ქალბატონმა მზია გიორგობიანმა (საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე), 

ბატონმა ზვიად შალამბერიძემ (სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთში) და ბაონმა ბერნდ 

ჰასელმა (KfW - გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი). ყველა მომხსენებლის 

მთავარი მესიჯი იყო  დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის აცულებლობაზე და 

ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობაზე, როგორც წარმატების მთავარ ფაქტორს 

რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაში. 

 

პროექტის ისტორია და ადილმდებარეობის შერჩევა: 

ბატონმა რენე ბოესტენ, დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტების ჯგუფის ლიდერმა 

(უფროსმა), წარმოადგინა (გააცნო) პროექტის ისტორია და ადგილმდებარეობის შერჩევის  

დეტალური პროცესი, რითიც გადაწყდა მუხიანის ადგილმდებარეობის არჩევა, როგორც 

სასურველი ადგილი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის 

განსათავსებლად. ადგილმდებარეობის შერჩევა  განხორციელდა რუკაზე გამორიცხვის 

მეთოდით გამოყენების პრინციპით, სადაც ყველა ტერიტორია, რომელიც არ 

აკმაყოფილებდა მინიმალურ გარემოსდაცვით, სოციალურ და ტექნიკურ კრიტერიუმებს, 

გამოირიცხა და თავდაპირველად გამოიკვეთა 19 შესაძლო ადგილმდებარეობა; აღნიშნული 

კრიტერიუმებით შედგა მოკლე სია, ორი შესაძლო ადგილმდებარეობით, ერთი აჯამეთი და 

მეორე მუხიანი. ორივე ადგილმდებარეობის მახლობლად მცხოვრები ადგილობრივი 

მოსახლეობა ინფორმირებულები იყვნენ ადგილის შერჩევის პროცესის შესახებ, 

კონსულტაციები გაიარეს ფოკუს ჯგუფების შეხვედრების მეშვეობით და საბოლოოდ 

მონაწილეობა მიიღეს როგორც არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის 

ადგილმდებარეობის შერჩევის კომიტეტის წევრებმა. საბოლოოდ ორივე 

ადგილმდებარეობის შეფასება განხორციელდა არასახიფათო ნარჩენების განთავსების 

ობიექტის ადგილმდებარეობის შერჩევის კომიტეტის მიდგომების გამოყენებით და 

მუხიანის ადგილმდებარეობა გამოვლინდა სასურველ ადგილად. 
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ადგილდებარეობის შერჩევის პროცესის დროს დაფიქსირდა, რომ ზოგიერთი თემის წევრმა 

უარი თქვა პროექტის შესახებ მეტის ცოდნაზე, ასევე უარი თქვა შეხვედრებისა და  ფოკუს 

ჯგუფებში ჩართულობაზე. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახელობის ცნობიერები 

ამაღლება პროექტის დეტალების შესახებ, რადგან  ხელი შეეწყოს ადგილობრივი 

მოსახლეობის უფრო მეტ აქტიურ მონაწილეობას პროექტის შემდეგ ეტაპებზე. 

პროექტის კომპონენტები და ძირითადი ეტაპები 

ბატომა მატიას სქოენმატმა, განმახორცილებელი კონსულტატნის ჯგუფის ხელმძღვანელმა,  

წარმოგვიდგინა პროექტის კომპონენტები და ძირითადი ეტაპები. განმახორციელებელი 

კონსულტანის სახით წარმოდგენილია სიდიემ სმიტ ევროპა (CDM Smith Europe), 

გამოცდილი გერმანელი ნარჩენების მართის კონსულტანტი, რომელსაც მხარს უჭრს 

ქართული საინჟინრო კონსულტანტი სონდერს ჯგუფი და საქართველოს გარემოსდაცვით 

საკონსულატიო კომპანია (GEO). განმახორციელებელი კონსულტანტი პასუხისმგებელია 

პროექტის დიზაინზე, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაზე 

(გზშ), სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებაზე, მშენებლობის ზედამხედველობაზე და 

პროექტის მხარდაჭერაზე,  ფუნქციონირების ფაზაში, პირველი თვეების განმავლობაში. 

პოექტის ძირითადი კომპონენტები მოიცავს: 

- ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (პირველი 

უჯრედის მოწყობა) მშენებლობა და ფუნქციონირებისთვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურის/ტექნიკის უზრუნველყოფა; 

- 6 (ექვსი) გადამტვირთავი სადგურის მშენებლობა; 

- მუნიციპალიტეტებისთვის ნარჩენების შესაგროვებელი აღჭურვილობის მიწოდება 

ნარჩენების სათანადო შეგროვების უზრუნველსაყოფად; 

- ქუთაისში (ნიკეა) არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად; 

- საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის თანამშრომელბის 

(პერსონალის) მხარდაჭერა დიზაინის, ტენდერის, ტენდერის ზედამხედველობის, 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ყველა ასპექტში; 

- საზოგადოების საინვესტიციო ღონისძიებების განხორციელების მხარდაჭერა; 

 

განმახორციელებელმა კონსულტანტმა მუშაობა დაიწყო 2021 წლის 8 სექტემბერს და 

ღონისძიებები (აქტივობები) უნდა დაამთავროს  2025 წლის 7 ნოემბერს. 

პროექტის რისკები და რისკების თავიდან აცილება (შემსუბუქება) 

რიკარდო ხოურიმ, განმახორიელებელი კონსულტანიტის საერთაშორისო 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ექსპერტი, წარმოადგინა პროექტის ძირითადი რისკები. 

პროექტის განხორციელების ძირითადი (მთავარი) რისკი დაკავშირებულია სოციალურ 

მიმღებლობასთან. პროექტის განხორცილებეისათვის მნიშვნელოვანია (კრიტიკულია) 

ადგილობრივი მოსახელობის მჭირდო (აქტიური) ჩართულობა, დარწმუნდნენ რომ 

პროექტის ზუსტი და დროული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და ჩაერთონ მონიტორინგის 

კომიტეტში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი მოსახელობა 

დარწმუნედეს, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
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სამინისტროსთვის პრიორიტეტულია ინფრასტრუქტურული და სათემო პროექტები, ისევე 

როგორც რეგიონული და ადგილობრივი თვითმმართველობები. საზოგადოების 

საინვესტიციო პროგრამა უნდა გახდეს გადამწყვეტი ინსტრუმენტი სოციალური 

მიმღებლობის მოსაპოვებლად. 

საზოგადოებრივი საინვესტიციო ღონისძიებები 

ბატონმა ხოურიმ განმარტა ძირითადი ნაბიჯები ეფექტური საინვესტიციო პროგრამის 

განხორციელებაში. ესენია: 

- საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტუქტურის 

სამინისტრო/საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ, ისევე როგორც 

რეგიონულმა მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს მკაფიო პოლიტიკა, რომლის 

მიხედვითაც ადგილობრივი საზოგადოება, რომლებიც ცხოვრობენ ტერიტორიის 

უშუალო სიახლოვეს, ისარგებლებენ საზოგადოებისა და ინფრასტრუქტურის 

მხარდაჭერის ღონისძიებებით. 

- უნდა შემუშავდეს საზოგადოებრივი საინვესტიციო ჩარჩო, რომელიც ადგენს 

გამჭვირვალე პროცედურებსა და კრიტერიუმებს საზოგადოების მხარდაჭერის 

ღონისძიებების იდენტიფიცირების, შერჩევისა და განხორციელებისთვის; 

საზოგადოებამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ასეთი სტრუქტურის დასრულებაში. 

- საზოგადოებრივი საინვესტიციო გეგმა უნდა შემუშავდეს ჩარჩოში დადგენილ 

პროცედურებსა და კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, მათ შორის, შერჩეული 

პროექტები მათ ვადებთან, ბიუჯეტებთან და დაფინანსების წყაროებთან ერთად. 

- არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ 

საზოგადოებრივი საინვესტიციო გეგმის განხორციელებაში. 

-  

ადგილობრივი მოსახლეობა მონაწილეობას მიიღებს საზოგადოების საჭიროებების 

შეფასებაში ადგილობრივი საჭიროებების დასადგენად, როგორიცაა ბიზნესის, 

აგრობიზნესის, განათლების (მაგ. სკოლის რეაბილიტაცია) და სოციალური პროექტების 

მხარდაჭერა (მაგ. სპორტული ობიექტები და პარკები). ამავდროულად, პრიორიტეტი უნდა 

მიენიჭოს რეგიონულ და ადგილობრივ განვითარების გეგმებში გამოვლენილ უფრო დიდ 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ადგილბრივი მოსახლეობისთვის რეგიონული 

არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტთან სიახლოვეს. 

 

დაინტგერესებული მხარეების ჩართულობა და მონიტოინგის კომიტეტი 

ბატონმა რიკარდო ხოურიმ, განმახორციელებელი კონსულტანტის საერთაშორისო 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ექსპერტი, ქალბატონ ანანო ასათაინთან, კომუნიკაციის 

ადგილობრივი ექსპერტი, და ბატონ გიორგი შუბითიძესთან, ადგილობრივი სოციალური 

ექსპერტი, ერთად უფრო დეტალურად განმარტეს მიდგომა დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობისადმი. მიდგომა ეფუძნება „ინფორმირების-მოწვევის- ჩართულობის“ 

პოლიტიკას, რომლის დროსაც ადგილობრივი მოსახლეობა რეგულარულად და დროულად 

არიან ინფორმირებულები პროექტის ყველა დეტალის შესახებ და კონსულტაციას უწევენ 

სხვადასხვა საშუალებებით, როგორიცაა ფოკუს ჯგუფის შეხვედრები, პროექტის ყველა 
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ეტაპზე (სკოპინგი, გზშ, დიზაინი , მოსახლეობისს მხარდაჭერის ღონისძიებების 

იდენტიფიცირება და განხორციელება, მშენებლობა, ექსპლუატაცია და დახურვის 

შემდგომი მოვლა) და პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა მონიტორინგის 

კომიტეტის მეშვეობით. 

შემოთავაზებულია მონიტორინგის კომისიის შექმნა, რომელშიც შევლენ ადგილობრივი 
მოსახლეობის წარმომადგენლები. მონიტორინგის კომიტეტი წარმოადგენს ადგილობრივი 
მოსახლეობის ინტერესებსა და საზრუნავს და რეგულარულად შეიკრიბება პროექტის 
მიმდინარეობისა და მოსახლეობისთვის საინტერესო საკითხების განსახილველად 
(გარემოს დაცვის ღონისძიებები, მოსახლეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები). 
 

შემდეგი ნაბიჯები 

პროექტი ამჟამად არის კონცეპუალური დიზაინის ეტაპზე და სკოპინგის პროცედურა 

დაწყებულია. განმახორციელებელი კონსულტანტი სკოპინგის ანგარიშის დრაფტს 

წარუდგენს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას 2022 წლის იანვრის თვის 

დასაწყისში და შემდგომში ადგილორივი მოსახლეობის ჩართულობა განხორციელდება 

სკოპინგის არნგარიშის განსახილველად, შეაგროვებს  ადგილობრივი მოსახეობის 

პრობელმებს (დამოკიდებულებებს) და გააგრძელებს ადგილოპბრივი მოსახლეობის 

საჭიროებების იდენტიფიცირებას (განსაზღვრას) ადგილობრივი მოსახელობის 

საინვესტიციო გეგმის შემუშავებისავის. 

დისკუსიები, კითხვები და პასუხები 

მთელი დღის განმავლობაში მონაწილეებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები და დასვეს 

კითხვები. ძირითადი დიკსუსიები წადმოდგენილია აქ. 

- ბატონი გიორგი შუბითიძემ, განმახორცილებელი კონსულტანტის ადგილობრივი 

სოციალური ექსპერტი, მოინახულა ტერიტორია სამუშაო შეხვედრის (ვორქშოპის) 

დაწყებამდე და ხაზი გაუსვა საინვესტიციო პროექტების მნიშვნელობას 

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სარგებლის მისაღებად; 

- საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა, რომ მოსახელობა უნდა იყოს ინფორმირებული 

გარემოზე ზექმოქმედებისა და კონტროლის ღონისძიებების შესახებ, 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ტექნიკური გადაწყვეტილებები, სოციალური 

ზემოქმედება და კომპენსაციის ზომები; პროექტის განხორციელება 

შეუფერხლებლად მიმდინარეობს, როდესაც ადგილობრივი მოსახელობა არიან 

ინფორმირებულნი და პროექტში მონაწილეობენ (ჩართულები არიან პროექტში); 

- ბატონი აკაკი ფანჩულიძე არასამთავრობო როგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობიდან: 

o ნდობის ნაკლებობა არის სოციალური მიღების მთავარი 

დაბრკოლება; 

o ადგილობრივ მოსახელობას კარგი ტექნოლოგიბითაც კი ეჭვი 

ეპარებათ (არ ენდობიან); 

o ადგილობრივ მოსახელობას არ აქვთ გამოცდილება მსგავს სახის 

პროექტებში: ცვლილებებსი შიში და ასევე  შიში იმისა, რომ 
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      მნიშვნელოვანი: საჭიროა მუდმივი კომუნიკაციის დამყარება

o გამოცდილებიდან მიღებული გაკვეთილები (გამოცდილება)  არის 
  თავიანთი ინტერესების დაცვა;

  არამედ საშუალო კლასის ბიზნესმენებით, რომლებსაც უნდათ (სურთ)

  არის გარშემოტყმული მხოლოდ დაუცველი (მოწყვლადი) ადამიანებით,

o მუხიანის პროექტისთვის შემოთავაზებული ტერიტორია (ლოკაცია) არ

  ჩვენება (წარდგენა);

o აუცილებელია ადგილობრივი მოსახელობისათვის კარგი მაგალითის

      დაპირებებთან, რიმლებიც ვერ განხორცილედება;

o ფრთხილად უნდა იყოთ საზოგადოების მოლოდინების მართვასთან და

  ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად;

o მონიტორინგის კომიტეტი ძალიან მნიშვნელოვანია ნდობისა და ძლიერი

o შეცდომების აღიარება ხელს უწყობს ნდობის ჩამოყალიბებას;

      მოიცავდა ცუდ მენეჯმენტსა და მმართველობას;

o სხვა მნიშვნელოვან პროექტებთან დაკავშირებული პრობლემები

  პროექტებიდან მიღებული გამოცდილება;

o მნინშვნელოვანია ადგილორივ მოსახლეობასთან გავუზიაროთ სხვა

o საჭიროა მოსახეობის ინვესტირების კარგი გეგმის შემუშავება;

- ქალბატონი ნინო ჩხობაძე არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობიდან:

  გაერთიანდეს;

  ადგილმდებარეობა (ლოკაცია) და ადგილობრივი მოსახელობა უნდა

o მნიშვნელოვანია რომ კარგად აუხსნან რატომ არის მუხიანი კარგი

o საგანმანათლებლო ელემენტები ძალიან მნიშვნელოვანია;

      და კარგი მენჯმენტის სისტემის ყველა პრინციპი;

       არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის

       ნდობის მოპოვება და მათ უნდა აუხსნან

o მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თემების (მოსახელობის)

  მოსახელობასთან;

  ღონისძიებები უნდა გამოვლინდეს და განიხილონ ადგილობრივ

  შექმნა და ადგილობრივი ინვესტიციები; კონკრეტული

  მნიშვნელოვანია სოციალური მიღებისთვის: სამუშაო ადგილების

o სოციალური ბენეფიტები (შეღავათები/პრივილეგიები)

როგორც არსებულმა ნიკეას პროექტმა;

აღნიშნულმა პროექტმა შიეძლება გამოიწვიოს ისეთვე ზემოქმედება, 
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o       

      

       

      

      

    

o         

     

 

o     

      

   

o         

 

 

- ბატონმა გიორგი შუხოშვილმა, საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის 

დეირექტორმა, დაადასტურა პროექტის განხორციელების ახალი მიდგომა, რომელიც 

გულისხმობს ადგილობრივი მოსახელობის მჭიდრო ჩართულობას და 

მონაწილეობას; 

- საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

წარმომადგენელმა განაცხადა რომ გააკეთბს ყველაფერს, რომ დაარეგისტრიროს 

ადგილობრივი მოსახელობის საკითხებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) 

პროცედურების მიხედვით სკოპინგის ეტაპზე (ფაზაში); მან ასევე აღნიშნა, რომ 

მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ რა სოციალური პროექტები განხორციელდება; 

- საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინნისტროს 

წარმომადგენელმა ასევე დაადასტურა, რომ სკოპინგის საჯარო 

გაცნობა/განხილვივამდე, უმჯობესია საზოგადოებას წინასწარ გააცნონ ინფორმაცია, 

რათა სკოპინგის განხილვისას დავრწმუნდნენ მონაწილეების მაღალ ჩართულობაში.  

- ბატონმა ზვიად შალამბერიძემ, სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთში, ხაზი გაუსცა 

სანდო პირების გამოვლენის მნიშვნელობას, რომლებიც შეიძლება იყვნენ 

კოორდინატორები; ასევე ხაზი გაუსვა იმას რომ არ არსებობს ამ ადგილმდებარეობის  

ალტერნატიული ვარიანტი;  გამოსავალი უნდა მოიძებნოს ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ერთად;  ასევე მნიშვნელოვანია რომ ადგილობრივ მოსახელობას 

აჩვენონ თუ რას შეიძლება მიიღონ სანაცვლოდ. 

 

 

 

 

 

 

თანამშრომლობით.

  კარგი შედეგი მიიღება მოსახლეობასათან მჭიდრო და მუდმივი 
საუკეთესო სტრატეგიის გამოსავლენად;

ფონის (ცნობიერების) გასაგებად და ამ საზოგადოების ჩართულობის 

სოციალური კვლევები მნიშვნელოვანია საოგადოების (მოსახლეობის)

აღნიშნული ადგილმდებარეობა,რათა თავიდან ავირიდოთ პროტესტი;

მოსახლეობამ უნდა მიიღოს დეტალური ახსნა თუ რატომ გადაწყდა 
სასწრაფოდარ გაუმჯობესდა ნარჩენების მართვა; ადგილობრივმა 
(გაიაზროს), რომ ცუდიდა სახიფათო (საშიში) სიტუაციაა, თუ 
რესურსები თითქმის ამოწურულია; მოსახლეობამ უნდა გაიგოს

და დაიხურება არსებულინაგავსაყრელელები რადგან მათი 

ეკოლოგიური კატასტროფა თუპროექტი არ განხოციელდებადროულად 
ადგილდემბარეობას(ლოკაციას) ალტერნატივა არ აქვს; დადგება 
ფენასთან;ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ამ 
ადგილობრივ მოსახელობასთან და მოსახელობის ყველა სოციალურ 



  
 

 

 9 

დანართი 1: პირველი დღის მონაწილეთა სია (ხელმოწერილი სია ქართულ ვერსიაში) 

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა - შეხვედრა სახელმწიფო უწყებებთან, დონორ 

ორგანიზაციებთან და რეგიონულ სამუშო ჯგუფებთან 

08.12.2021 

# სახელი და გვარი ორგანიზაცია/თანამდებობა ხელმოწერა 

1 გიორგი შუხოშვილი 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

2 მზია გიორგობიანი 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 

მოადგილე (MRDI) 

 

3 ზვიად შალამბერიძე სახლემწიფო რწმუნებული იმერეთში  

4 ლევან ციცქიშვილი 
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო 

ბანკი (KfW) 
 

5 ალექსანდრე დარასი 
ევროპის კავშიერის დელეგაცია 

საქართველოში (EU) 
 

6 ვახტანგ ბარამია 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

7 გიორგი ჩხეიძე 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

8 თორნიკე ისაკაძე 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

9 მედეა ჩაჩხიანი 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

10 მარიკა თოდრია 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

11 მამუკა ჯინჭარაძე 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

12 თამარ ძიმისტარიშვილი 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

13 ნათია ბანძელაძე 
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანია (SWMCG) 
 

14 დავით ტყაბლაძე 
იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის 

ოფისი 
 

15 ნოდარ კონცელიძე შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია“  

16 არჩილ ტყაბლაძე 
ეკოლოგიისა და მყარი ნარჩენების 

განყოფილების უფროსი 
 

17 იოსებ ხახალეიშვილი ქუთისის მერი  

18 გენადი ბალანჩივაძე წყალტუბოს მერი  

19 ქეთევან ცხხაკაია სპექტრი  

20 ნინო ჩხობაძე 

საქართველოს მწვანეთა 

მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 

 

21 აკაკი ფანჩულიძე 

საქართველოს მწვანეთა 

მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

საქართველო 
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22 არჩილ ბუკია შპს „აგროზონა“  

23 ლევან ლომინაძე შპს „აგროზონა“  

24 თეონა ქობულაძე 
წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების 

ჯგუფი 
 

25 ნინო თევზაძე CENN  

26 ლევან ოზბეთელაშვილი 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო  
 

27 ქრისტინე ვარდანაშვილი 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო  
 

28 გიორგი შუბუთიძე GEO  

29 ელდარ ცინცაძე შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია“  

30 ალექსანდრე პერტაია PEM  

31 ვლადიმერ შონია JV CDM Smith/Saunders Group  

32 ნინო ჯინჭარაძე Saunders Group  

33 თამარ მუმლაძე Saunders Group  

34 ზურაბ ზანდარაშვილი Saunders Group  

 

 

 


